

**ЗВІТ
про стан реалізації проєктів за рахунок коштів Бюджету участі Слобожанської селищної
територіальної громади
за 2020 рік**

№ з/п	Регістраційний номер проєкту	ІПБ автора проєкту	Назва проєкту	адреса місця реалізації проєкту	Етапи реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, грн.			Отриманий результат	Категорія проєктів: 1- освіта; 2 - культура; 3 - благоустрій; 4 - спорт; 5 - дороги; 6 - ОНС
						План	Факт	Залишок станом на кінець звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	35	БАСВСЬКИЙ Руслан Аркадійович	Сортуємо сміття	ж/м "Золоті ключі" смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	97 499	97 440	-59	Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю та облаштування сортувальної станції для роздільного збору сміття. Проєкт було реалізовано поруч з парковою зоною, в районі вулиці Київська ж/м «Золоті ключі» смт Слобожанське. Даний проєкт спрямований на створення комфортних умов для проживання мешканців ж/м «Золоті ключі» смт Слобожанське за рахунок впровадження роздільного збору сміття, що сприятиме покращенню навколишнього середовища та екології.	6
2	21	ЧУРИКАНОВА Олена Юрївна	Спортивний майданчик для ігор з м'ячем	ж/м "Золоті ключі" смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	150 000	0	-150 000	Не реалізовано. Даним проєктом передбачено придбання штучної трави та влаштування її на спортивному майданчику для ігор з м'ячем. Проєкт спрямований на створення сприятливих умов для формування у мешканців здорового способу життя, проведення активного спільного дозвілля у вигляді спортивних змагань, турнірів у форматі «Тато, мама, я - спортивна родина» тощо. Згідно звернення автора проєкту Чуриканової Олени від 04.06.2020 не вірно обраховано бюджет проєкту на облаштування футбольного поля розміром 36х16 м з покриттям зі штучної трави та огорожею, у зв'язку з чим уточнений бюджет значно перевищує бюджет, передбачений автором проєкту та не може бути реалізований за кошти Бюджету участі. Згідно п. 5 Протоколу засідання Координаційної ради з впровадження Бюджету участі від 18.06.2020 № 3 проєкт «Спортивний майданчик для ігор з м'ячем» вирішено зняти з етапу реалізації за кошти Бюджету участі.	4
3	28	СОКОЛОВ Антон Ігорович	Місто дітей	ж/м "Золоті ключі" смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	148 580	148 580	0	Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю та укладання гумової плитки на дитячому майданчику ж/м «Золоті ключі». Проєкт було реалізовано на території існуючого дитячого майданчика на перехресті вул. Соборна та Київська житлового району «Золоті ключі» смт Слобожанське. Даний проєкт спрямований на створення комфортних умов для відпочинку всіх верств населення та проведення часу дітьми на свіжому повітрі, забезпечення профілактики травмування дітей на майданчику шляхом придбання та влаштування гумового покриття на вже існуючому дитячому майданчику.	3
4	26	ВИБЛІЙ Руслан Ігорович	Алея шаштя	ж/м "Золоті ключі" смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	148 145	0	-148 145	Не реалізовано. Даним проєктом було передбачено укладання тротуарної плитки на алеї, що проходить по вулиці Київській (вздовж дитячого майданчика). Даним проєктом було передбачено укладання тротуарної плитки на алеї, що проходить по вулиці Київській (вздовж дитячого майданчика). Згідно звернення автора проєкту Виблия Руслана від 04.06.2020 до бюджету проєкту не включено витрати з проведення робіт по влаштуванню основи під укладання тротуару, у зв'язку з чим проєкт не може бути реалізований за кошти Бюджету участі. З врахуванням самостійної відмови автора, згідно п. 5 Протоколу засідання Координаційної ради з впровадження Бюджету участі від 18.06.2020 № 3 проєкт «Алея шаштя» вирішено зняти з етапу реалізації за кошти Бюджету участі.	5
5	11	БАРАШ Ілона Станіславівна	Дитячий майданчик "Мрія"	с. Степове	1. Підготовка документації 2. Проведення процедури закупівлі 3. Монтажі роботи	90 443	90 339	-104	Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю елементів для дитячого майданчика та їх встановлення (гойдалки, ігровий комплекс "міні" тощо). Даний проєкт спрямований на створення комфортних умов для активного дозвілля дітей різного віку під час перебування на свіжому повітрі для зміцнення їх організму, фізичного розвитку, розвитку навичок комунікації дітей в колективі однолітків.	3
6	1	РИБАЛКО Мирослава Петрівна	Створення комфортного місця для проведення дозвілля в Будинку культури с. Степове "Likezone"	с. Степове	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	90 800	72 739	-18 061	Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю настільних ігор (шахи, шашки, гра «Джанга», гра «Мафія», гра «Життєвий капітал», гра «Монополія», настільний футбол та хокей), мобільні столи, стільці, тенісний стіл, каво-машини, аерокофей. Даний проєкт спрямований на створення сучасного, соціально-культурного дозвілля для дітей та молоді села Степове. Зв'язки втілення проєкту в будинку культури стало можливим проведення ігрових турнірів з настільних ігор та урізноманітнення позаручного часу школярів. В подальшому до проведення дозвілля в будинку культури планується доплатити старше покоління мешканців с. Степове.	2
7	9	СУМНА Наталія Олегівна	Освітлення вулиці 30 років Перемоги	с. Степове	1. Підготовка документації 2. Проведення процедури закупівлі 3. Монтажі роботи	114 000	114 000	0	Реалізовано. За даним проєктом закуплено багатогранні оцинковані металеві опори Н-74 м під закладний фундамент та здійснено їх монтаж. Фактично використано 114 000 грн або 100% від залпованих видатків. Даний проєкт спрямований на покращення умов проживання усіх верств населення села Степове, зокрема, жителів багатоквартирних будинків по вул. 30 років Перемоги шляхом придбання металевих опор та монтажу придбаного обладнання.	3

№ з/п	Ресурсний номер проекту	ІББ автора проекту	Назва проекту	адреса місця реалізації проекту	Етапи реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, грн.			Отриманий результат	Категорія проєкту: 1 - освіта; 2 - культура; 3 - благоустрій; 4 - спорт; 5 - дороги; 6 - ОНС
						План	Факт	Залишок станом на кінець звітного періоду		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
8	6	ПОЛОВЕЦЬ Валентина Іллівна	Сучасні технології в школі	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	149 458	99 990	-49 468	Реалізовано. Придбання інтерактивної панелі дозволить учням освоїти колективну роботу у створенні будь-яких улюблених проєктів, зробить заняття більш ефективними і цікавими. Інтерактивна панель сприяє розвитку швидкості реакцій, мислення, уваги, уваги і сприйняття, сприяє розвитку навиків саморегулювання дитини, формує особисті навички, такі як: самостійність, толерантність, витримка у досягненні поставленої мети. Придбання інтерактивної панелі дає можливість вчителям стимулювати професійний зріст, надихає на пошук нових підходів до навчання, робить заняття цікавими і розвиває мотивацію учнів до навчання; надає більше можливостей для учнів у колективній роботі, розвитку особистих і соціальних навиків; учні починають творче працювати і стають більш впевненими у собі; дозволяє використовувати різноманітні стилі навчання.	1
9	13	ГУДИМОВА Ірина Василівна	Театральний костюм - важлива складова виховних можливостей художнього образу	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	137 088	137 088	0	Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю театральних костюмів (українські національні костюми, Снігуронька, Дід Мороз, Міні Маус, Мікі Маус, Бджоло, Леді Баг, Сутер кіт, Бет гумен, Бетмен, Фіксер Факс). Даний проєкт спрямовано на покращення змістового дозвілля школярів в позаурочний час та під час канікул. Організація театралізованої діяльності з дітьми забезпечує життя дитини в світі краси, гри, казки, музики, фантазії, творчості. Поняття творчої активності дітей шкільного віку розглядається з формати розвитку креативності, дитячої творчості тощо. Завдяки театралізованій діяльності діти розвиваються духовно, відбувається становлення їхніх характерів, особистості в суспільстві.	1
10	15	ЯКОВЕНКО Анжела Миколаївна	Затишний куточок по вулиці Тихій	с. Степове	1. Підготовка документації 2. Проведення процедури закупівлі 3. Монтажі роботи	149 600	113 190	-36 410	Реалізовано. Для даним проєктом здійснено закупівлю ігрових елементів для дитячого майданчика (карусель, пісочниця, дитячий ігровий комплекс, гоїдалка-балансир, лавка тощо) та їх влаштування по вул. Тиха, с. Степове. Даний проєкт спрямований на створення комфортних умов для дозвілля дітей різного віку під час перебування на свіжому повітрі, для зміцнення здоров'я, фізичного розвитку та навичок комунікацій дітей в шкільному середовищі .	3
11	27	ОВЧИННИКОВА Слизавета Леонідівна	Проведення наметового дитячого табору-змагань "БлаБлаБла"	с. Степове	1. Підготовка документації 2. Проведення процедури закупівлі 3. Організація та проведення наметового табору	146 310	140 365	-5 945	Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю спеціального спорядження (мотузки, карабини металеві системи (страхувальні), репмотузка, жумар, кроль, компаси, тенти, бензопилка, ліхтарі акумуляторні, польова кухня, наплічники 50 л, розкладні стільці, намети, каремати), організовано кейтеринг для учасників наметового табору. У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість учасників табору складала 23 особи. Даний проєкт спрямований на створення умов для залучення дітей та молоді громади до до виховних і змагальних елементів наметового табору-змагань, які базовані на Скаутській методі самоорганізації та виховання. За результатом проведеного заходу учасники опанували характерні скаутські навички з подолання природних стихій. Проєкт передбачає щорічне проведення табору змагань, з залученням молоді всіх населених пунктів громади. Закуплене спорядження передано на баланс КЗ «ЦКД «Слобожанський» ССР та знаходиться на збереженні в Будинку культури с. Степове.	4
12	3	МУЗИКА Оксана Григорівна	Інтерактивно-мультимедійна мовна лабораторія: "Smart Class"	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	149 910	143 500	-6 410	Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю спеціалізованого обладнання для кабінета іноземної мови (ноутбук, проектор, інтерактивна смарт-дошка, планшети, навушники, настієне кріплення для проектору, Wi-Fi роутер, точка доступу, магнітно-маркерна дошка, чохли для планшетів). Проєкт спрямований на підвищення якості володіння іноземною мовою, реалізацію основної компетентності нової української школи під час вивчення англійської мови. Планшети забезпечать вільний доступ до багатьох навчальних платформ для вивчення іноземної мови: Quizlet, Learn English, LingQ, English Grammar in Use Activities By Cambridge University Press та ін. Використання сучасних планшетів у поєднанні з інтерактивною дошкою та проектором дозволить ефективно засвоювати навчальний матеріал на високому рівні.	1
13	16	МІЩЕНКО Наталія Михайлівна	Сучасний кабінет математики. Вировнення просторової технології в навчально-виховному процесі	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	148 965	102 690	-46 275	Реалізовано. В результаті реалізації проєкту придбано мультимедійне обладнання (інтерактивні дошки з мультимедійним проектором, багатофункціональні пристрої, ноутбук, монтажний комплект). Даний проєкт спрямований на забезпечення свідомого оволодіння учнями системною математичних знань, умінь та навичок, розвиток логічного й просторового мислення, інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції. Проєкт дозволяє підвищити ефективність подачі навчального матеріалу, реалізувати принцип наочності, отримати швидкий зворотній зв'язок з учнями, здійснювати відповідність навчального процесу інтересам та запитам учнів.	1
14	17	ГОЛЕНДІЯСВА Світлана Вікторівна	Перші кроки до мультимедіації	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	140 153	102 318	-37 835	Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю спеціалізованого обладнання для створення медіапродукції учнями та вчителями школи. Даний проєкт спрямований на покращення навичок роботи з сучасною технікою, створення власної медіапродукції: мультфільмів, відеороликів за власними сценаріями, участі у фестивалях та конкурсах.	1
15	39	МЕЙТА Яна Юрївна	Сучасний універсальний спортивний майданчик	смт Слобожанське	1. Підготовка документації 2. Проведення процедури закупівлі 3. Монтажі роботи	150 000	150 000	0	Реалізовано. В результаті реалізації проєкту спортивний майданчик на шкільному подвір'ї КЗ «Слобожанська ЗОШ №2 ССР» був облаштований металевим модульною огорожею, футбольними воротами, баскетбольними щитами з кільцями, волейбольною сіткою. Створення сучасного універсального спортивного майданчика дозволить вчителям урізноманітнити форми проведення уроків фізкультури, спортивних годин у групах подовженого дня, включивши в програму спортивні ігри: міні-футбол, баскетбол, волейбол. Огорожа сприятиме дотриманню правил безпеки під час роботи з м'ячем. Наявність майданчика надасть змогу проведення спортивних змагань з ігрових видів спорту, залучення учнів школи до активного відпочинку, заняття спортом, ведення здорового способу життя.	1

№ з/п	Ресстраційний номер проєкту	ШБ автора проєкту	Назва проєкту	адреса місця реалізації проєкту	Етапи реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, грн.			Отриманий результат	Категорія проєктів: 1 - освіта; 2 - культура; 3 - благоустрій; 4 - спорт; 5 - дороги; 6 - ОНС
						План	Факт	Залишок станом на кінець звітного періоду		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
16	30	ЧИРКІН Дмитро Олександрович	Інтерактивне навчання - шлях до успіху	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладання договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	149 458	124 480	-24 978	Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю інтерактивної панелі та багатифункціонального пристрою. Даний проєкт забезпечить гучний клас навчання, підвищить якість і ефективність взаємодії між учителем та учнем. Багатифункціональний пристрій допоможе активному впровадженню тестових технологій на уроках української мови та літератури. Використання інтерактивного обладнання на уроці забезпечує зростання зацікавленості учнів до навчання, допомагає провести урок більш динамічно, уяочивати, збагачувати навчальний матеріал. Сенсорні панелі дозволяють залучати більшу кількість наочності на уроці. Завдяки включенню в навчальний процес таких технологій вчитель простіше формує в учнів образне мислення, а також заощадить час на уроці. Учасники освітнього процесу можуть фізично взаємодіяти з матеріалом, пересуваючи пальцями рук літери, цифри, слова і зображення. Завдяки цим та іншим функціям інтерактивна панель допомагає учням сприймати інформацію аудіально-візуально і кінестетично, що відповідає вимогам НУШ.	1
17	37	ПОЛУПАНОВА Валентина Миколаївна	Майданчик настільних ігор	смт Слобожанське	1. Підготовка документації 2. Проведення процедури закупівлі 3. Монтажі роботи	150 000	130 000	-20 000	Реалізовано. На шкільному повір'ї поряд з новим корпусом добудови початкової школи устатковано майданчик настільних ігор, який включає тиньовий навіс, столи з лавами, настінні дошки з наборами магнітних фігур для гри в шахи і шашки. Наявність такого ігрового майданчика сприятиме популяризації настільних ігор серед учнів школи, залучення їх до шахового спорту, урізноманітнить дозвілля школярів під час проведення великих перерв та перебування у групі подовженого дня.	1
18	2	МАСЛО Ростислав Васильович	Собачі вбиральні на території смт Слобожанське	смт Слобожанське	1. Підготовка документації 2. Проведення процедури закупівлі 3. Монтажі роботи	110 550	74 849	-35 701	Реалізовано. За даним проєктом встановлено 17 спеціальних ури, що представляють собою конструкцію: сміттєва урна, контейнер з механізмом подачі пакетів для ескрементів, інструкції з використання та річного запалу біопакетів. Собачі вбиральні розміщено по вулицях смт Слобожанське: В. Сухомильського, Будівельника, Теплична, 8 Марта та Паркова. Даний проєкт спрямований на покращення санітарно-епідеміологічної ситуації в густонаселеному селіщі, підтримку чистоти на прибудинкових територіях та популяризації цивілізованого утримання домашніх тварин.	3
19	32	ГУДЕНКО Світлана Марківна	Новітні смарт-технології для інтенсивного навчання	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладання договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	122 000	94 900	-27 100	Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю інтерактивного дисплею «Promethean» із вбудованим комп'ютером та встановлено операційною системою Windows 10, придбано настінне криплення для дисплею та інтерактивний дисплей «Promethean». Даний проєкт реалізований для використання новітніх технологій під час навчальної діяльності, виховання в учнів стійкого інтересу до пізнання нового і розвитку різноманітних здібностей на уроках української мови і літератури та інших предметів шкільного циклу. Цей новітній смарт-інструмент відкриває масу нових можливостей для учнів навчатися цікаво і продуктивно як в умовах класного, так і дистанційного навчання.	1
20	5	КОВАЛЕНКО Тарсія Григорівна	Загадковий світ навчання	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладання договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	150 000	126 480	-23 520	Реалізовано. Даний проєкт спрямований на використання програмно-технологічних прийомів і методів навчання у поєднанні із традиційними, підвищення ефективності подачі навчального матеріалу. За допомогою проєкту подача нового матеріалу стала візуально цікава, різноманітна і динамічна. За даним проєктом здійснено закупівлю спеціального обладнання (інтерактивні дошки, короткофокусний проєктор, ноутбук, БФП, телескопічна указка, презентер).	1
21	18	ГОЛЕНДЯСВ Олександр Олександрович	Облаштуємо мультстудію меблями	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладання договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	147 872	101 099	-46 773	Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю спецобладнання (ноутбук, комп'ютер-монітор, комп'ютерний стіл, офісні столи розкладні, диван, крісло Halmar "Edison", світлодіодний стіл для пісочної анімації, стільці, крісла-мішки тощо). Даний проєкт спрямований на створення комфортних умов для роботи школярів над створенням власної мульт- та кінопродукції шляхом облаштування сучасними зручними меблями шкільної мультстудії.	1
22	22	КИРИЧЕНКО Валентина Іванівна	Лего в освітньому просторі школи	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладання договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	143 640	123 300	-20 340	Реалізовано. В 18 класах встановлено настінні дошки ЛЕГО в комплекті з кубиками ЛЕГО для творчого конструювання (500 дрібних деталей). Таке обладнання сприяло осучасненню фізичного середовища перебування учнів школи у відповідності з Концепцією Нової української школи. Облаштування класів настінними дошками ЛЕГО допомагає учням ініціювати діяльність і розвивати власну ідею, активно взаємодіяти з іншими учасниками, розвивати навички спілкування, командної роботи, вміння генерувати нові ідеї, проявляти ініціативу, критично мислити та оперувати інформацією	1
23	29	ПАВЛІК Тетяна Миколаївна	Інтерактивна бібліотека в сучасній школі	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладання договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	148 760	147 888	-872	Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю меблів та обладнання (телевізор, комп'ютери для учнів, шафа для виставок, кутова шафа, тумба з замком, візок для книг, драбина, стелажі металеві, пуфики, парти-трапезці). Завдяки реалізації проєкту школа отримала потужний інформаційний центр. Учні та вчителі під час підготовки до уроків мають необмежений доступ до інформації у зручних форматах та з багатьох джерел. За час реалізації проєкту створено електронну базу підручників для учнів 8-11 класів, що частково компенсує недостатнє забезпечення паперовими виданнями учасників освітнього процесу. У бібліотеці створено комфортні умови для ефективного проведення позакласної роботи. Нове технічне обладнання дозволяє розширити інформаційний простір та зробити бібліотеку одним із найулюбленіших місць школи.	1
24	20	СЕРІКОВА Ольга Володимирівна	Забезпечимо сучасною апаратурою кабінет музичного мистецтва	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладання договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	136 578	104 657	-31 921	Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю музичних інструментів та спецобладнання для кабінету музичного мистецтва (синтезатор Yamaha, мікрофони стійки SoundKing DF002, офісний стіл, мобільна акустична система, активний мікшерний пулт, комп'ютер – моноблок, мікрофони Shure, цифрова піаніно тощо). Даний проєкт спрямований на підвищення якості надання культурних послуг та покращення матеріально-технічної бази закладу освіти шляхом осучаснення шкільного кабінету музики.	1

№ з/п	Ресстраційний номер проекту	ІПБ автора проекту	Назва проекту	адреса місця реалізації проекту	Етапи реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, грн.			Отриманий результат	Категорія проектів: 1- освіта; 2 - культура; 3 - благоустрій; 4 - спорт; 5 - дороги; 6 - ОНС
						План	Факт	Залишок станом на кінець звітного періоду		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
			ВСЬОГО			3 269 809	2 539 892	-729 917		

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

щодо впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади у 2020 році та реалізації проектів-переможців 2019 року

I. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД БЮДЖЕТУ УЧАСТІ - 2020 року

Бюджет участі залишається одним з ефективних інструментів залучення жителів громади до процесу прийняття рішень на місцевому рівні з розподілу бюджетних коштів, дозволяє підвищувати рівень прозорості та ефективності використання коштів громади, зосереджуватись на нагальних потребах різних цільових груп мешканців, сприяти довірі до місцевої влади.

У 2020 році третій рік поспіль впроваджувався Бюджет участі і другий рік - реалізація проектів-переможців.

З метою вдосконалення Положення про Бюджет участі в Слобожанській ТГ, враховуючи зауваження та пропозиції жителів громади, поданих в результаті он-лайн опитування, до Положення внесено зміни та доповнення щодо:

- збільшення вартості проекту з 150 тис. грн до 200 тис. грн;
- затвердження 5 категорій проектів та частки їх фінансування;
- введено розділ «Кодекс етики Бюджет участі»;
- оцінювання проектів згідно критерійних показників тощо.

Протягом 2020 року відбулося 6 засідань Координаційної ради з впровадження Бюджету участі Слобожанської ТГ, на яких розглядалися питання впровадження Бюджету участі – 2020 року, хід реалізації проектів-переможців Бюджету участі 2019 року та інші питання, що стосуються повноважень Координаційної ради.

Процес Бюджету участі у 2020 році включав 6 етапів: інформаційна кампанія, подання проектів, оцінювання проектів виконавчими органами селищної ради та Координаційною радою, голосування, затвердження проектів-переможців, реалізація проектів 2019 року.

I. Інформаційна кампанія

Інформаційна кампанія тривала протягом всіх етапів впровадження Бюджету участі. Інформаційна діяльність є важливим етапом у впровадженні інструментів Бюджету участі, а в умовах карантину – особливо актуальною. Слід зазначити, що початок інформаційної кампанії прийшовся на введення загально-національного карантину, у зв'язку з чим спілкування з мешканцями було обмежено та переведено в он-лайн режим. Тому комунікація з громадськістю була зосереджена виключно через сайт селищної ради та сторінки у соціальних мережах, і стосувалася висвітлення інструментів Бюджету участі, проведення навчань (вебінарів) з підготовки проектів, інформування громадськості про хід реалізації проектів-переможців Бюджету участі 2019 року, онлайн-опитування мешканців з питання внесення змін до Положення про Бюджет участі тощо.

Так, у квітні 2020 року відбувся вебінар на тему «Бюджет участі. Як зробити проект, що змінить громаду?» за участі спеціалістів відділу з питань економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету та Молодіжного центру «СМАРТ» Слобожанської селищної ради.

Потенційні автори-учасники вебінару мали змогу ознайомитися з особливостями та етапами впровадження Бюджету участі - 2020 року, вимогами та правилами підготовки подання проектів. В свою чергу, автори проектів-переможців минулих років обмінялися досвідом з написання та просування власних проектів на етапі голосування.

Розроблено та розповсюджено рекламну продукцію Бюджету участі (білборд, буклети, плакати), створено відео ролики та забезпечено їх трансляцію через канал YouTube. Всього в інформаційній кампанії взяли участь майже 2000 мешканців громади.



За підсумком конкурсу «Громада участі» на обласному форумі «Голос громади в місцевому самоврядуванні», організованому громадською організацією «Український центр соціального партнерства» за підтримки Програми DOBRE, Слобожанська ОТГ отримала нагороду в номінації «Найкраща інформаційна кампанія щодо Бюджету участі Слобожанської ОТГ».


II. Подання проектів

Етап подання проектів тривав з **23 березня по 14 червня 2020 року**.

У зв'язку з запровадженням карантинних обмежувальних заходів, у 2020 році етап подання проектів Бюджету участі тривав 84 днів (термін подання проектів подовжено з 30 до 84 днів - з **21 квітня по 14 червня 2020 року**).

Всього було подано 30 проектів на загальну суму 5 702,5 тис.грн.

За віком авторів: більш активними були мешканці віком від 36 до 45 років, якими було подано 11 проектів (26-35 років – 10 проектів, 46-65 років – 6 проектів). Найменш активними були молоді люди від 16 до 25 років. Ними було подано лише 3 проекти.




За статтю авторів: жінки громади були більш активними від чоловіків (18 проектів (60%) проти 12 проектів (40%)).

За населеними пунктами громади: мешканці селища Слобожанське подали 15 проектів або половину від загальної їх кількості, села Степове – 9 проектів, ж/р «Золоті ключі» – 5 проектів, ж/р «Молодіжний» – 1 проект.

За категоріями проектів: на 2020 рік визначено 5 категорій. В категорії «Інфраструктура» подано 13 проектів, «Культура, молодь та спорт» – 8, «Освіта» – 7, «ІТ, безпека та громадський порядок» – 2, «Соціальний захист» - 0.

ПОДАНО ПРОЄКТІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ



III. Оцінювання проєктів


Етап попередньої перевірки та аналізу проєктів щодо можливості їх реалізації тривав з 18 червня по 14 липня 2020 року. За результатом проведеного оцінювання виконавчими органами селищної ради та Координаційною радою, до голосування було допущено 14 громадських проєктів, відхилено 6 проєктів, з наданням пояснень у недопущенні до подальшого голосування.

IV. Голосування

Громадське голосування тривало з 15 липня по 13 серпня 2020 року. Всього до голосування було допущено 14 проєктів, до якого долучились 412 мешканців громади. Враховуючи карантинні обмеження у 2020 році, відповідальним підрозділом виконавчого комітету спільно з IT компанією Socialboost та АТ КБ «ПриватБанк» запроваджено нові способи голосування, зокрема, через месенджер Viber та термінали самообслуговування ПриватБанку (далі – ТСО). Для спрощення проходження членами громади верифікації та голосування в режимі on-line розроблено відеоінструкції «Як проголосувати за проєкти Бюджет участі через Viber» та «Як проголосувати за проєкти Бюджет участі через ТСО».

Підрахунок голосів відбувався в електронній системі «Громадський проєкт» в автоматичному режимі, з додаванням до електронних голосів відданих у паперовому вигляді. Всього голосуючі віддали 1277 голосів, тобто в середньому кожен з голосуючих проголосував одночасно за 3 проєкти із 5 можливих.

Результати голосування за категоріями: «Інфраструктура» 377 голосів або 30% від загальної кількості голосів, «Освіта» - 489 голосів (38%), «Культура, молодь і спорт» - 411 голосів (32%).




Всі 14 проектів, що були винесені на голосування, набрали необхідну кількість голосів (50 голосів). Відповідно до розділу 10 Положення про Бюджет участі проекти-переможці були визначені окремо в кожній з категорій, з урахуванням рейтингу голосування:

«Інфраструктура» - 3 проекти на загальну суму 573,7 тис. грн;

«Освіта» - 6 проектів (1059,7 тис. грн);

«Культура, молодь та спорт» - 5 проектів (966,0 тис. грн).



II. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ – 2019 року протягом січня-грудня 2020 року

Протягом 2020 року здійснювалася реалізація проектів в рамках Бюджету участі 2019 року. Проекти в рамках Бюджету участі 2019 року передбачали вирішення питань з благоустрою, організації дозвілля дітей та молоді, покращення навчального процесу та санітарно-екологічного стану громади тощо.

Загальний обсяг видатків місцевого бюджету, спрямований на реалізацію 24 проектів Бюджету участі 2019 року склав 3 269,8 тис. грн.

В цілому у 2020 році за рахунок Бюджету участі було реалізовано 22 проекти на загальну суму 2552,3 тис.грн. або 78% від запланованого обсягу видатків.

За населеними пунктами проекти реалізовано таким чином:

В смт Слобожанське реалізовано 15 проектів на суму 1 775,7 тис.грн., у тому числі: 14 – категорія «Освіта» (з покращення навчального процесу в школах громади); 1 – «Благоустрою» (встановлення собачих вбиралень).





У селі Степове реалізовано 5 проектів на загальну суму 530,6 тис.грн., у тому числі: 3 – категорія «Благоустрій» (облаштування дитячих майданчиків (2), освітлення вулиці 30 років Перемоги (1)), 1 – «Культура» (створення Likezone в будинку культури), 1 - «Спорт» (проведення наметового табору).



На території ж/р «Золоті ключі» смт Слобожанське реалізовано 2 проекти на загальну суму 246,0 тис.грн., у тому числі: 1 – категорія «Охорона навколишнього середовища» (придбання та влаштування сортувальної станції для роздільного збору сміття); 1 – «Благоустрій» (облаштування дитячого майданчика гумовим покриттям). Авторів реалізованих проектів нагороджено дипломами Бюджету участі та цінними подарунками.

подарунками.

За категоріями проектів: «Освіта» - 14 проектів на загальну суму 1 700,8 тис.грн.; «Культура» - 1 проект на суму 72,7 тис.грн.; «Благоустрій» - 5 проектів на загальну суму 541,0 тис.грн.; «Спорт» - 1 проект на суму 140,4 тис.грн.; «Охорона навколишнього середовища» - 1 на суму 97,4 тис.грн.

У зв'язку з самостійною відмовою авторів від реалізації проектів не реалізовано 2 проекти: 1 – «Спорт» (облаштування спортивного майданчика для ігор з м'ячем); 1 – «Дороги» (алея на ж/р «Золоті ключі»).

Проекти Бюджету участі 2019 року, реалізовані у 2020 році Категорія «Освіта»

1. проект № 5 «Загадковий світ навчання» (автор - Коваленко Таїсія Григорівна) отримав підтримку в 140 голосів (20 місце в рейтингу). Для впровадження проекту з місцевого бюджету заплановано видатки в сумі 150 000 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проекту визначено гуманітарний відділ селищної ради, розпорядником коштів нижчого рівня - КЗ «Слобожанський НВК №1 ССР».

За даним проектом здійснено закупівлю спеціального обладнання (інтерактивні дошки (2 шт.), короткофокусний проектор (2 шт.), ноутбук, БФП, телескопічна указка (2 шт.), презентер (2 шт.)). Фактично використано 126 480 грн. або 84,3% від запланованих видатків. Проект було реалізовано за безпосередньої участі автора проекту Таїсії Коваленко.

Даний проект спрямований на використання програмно-технологічних прийомів і методів навчання у поєднанні із традиційними, відкриває перспективи для якісного вирішення завдань навчання, виховання та розвитку учнів. Проект дозволяє раціонально обирати форми подання навчальної інформації, підвищити ефективність подачі навчального матеріалу, реалізовувати принцип наочності, отримати швидкий зворотній зв'язок з учнями, здійснювати відповідність навчального процесу інтересам та запитам учнів, створювати емоційне ставлення до навчальної інформації, реалізовувати принципи індивідуалізації та диференціації навчального процесу.

Інтерактивна дошка в початковому процесі дозволяє виконувати такі функції, як демонстраційна, навчальна, інструментальна та контролююча. За допомогою проекту подача нового матеріалу стала візуально цікава, різноманітна і динамічна.

Поєднання комп'ютерних технологій та традиційних форм викладання дає можливість активізувати пізнавальну діяльність учнів, ефективно реалізовувати межпредметні зв'язки, враховувати індивідуальні та вікові особливості учнів.

Дошки встановлено у кабінетах математики (№ 42) та зарубіжної літератури (№ 50) Слобожанського НВК № 1.

2. проект № 16 «Сучасний кабінет математики. Впровадження проектної технології в навчально-виховному процесі» (автор – Міщенко Наталія Михайлівна) отримав підтримку в 172 голоси (13 місце в рейтингу).

Для впровадження проекту з місцевого бюджету заплановано видатки в сумі 148 965 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проекту визначено гуманітарний відділ селищної ради, розпорядником коштів нижчого рівня - КЗ «Слобожанський НВК №1 ССР».

За даним проектом здійснено закупівлю мультимедійного обладнання (інтерактивні дошки з мультимедійним проектором (2 шт.), багатофункціональний пристрій (2 шт.), ноутбук, монтажний комплект (2 шт.)). Фактично використано 102 690 грн. або 68,9% від запланованих видатків. Проект було реалізовано за безпосередньої участі автора проекту Міщенко Наталії Михайлівни.

Даний проект спрямований на забезпечення свідомого оволодіння учнями системою математичних знань, умінь та навичок, розвиток логічного й просторового мислення, інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції. Проект дозволяє підвищити ефективність подачі навчального матеріалу, реалізовувати принцип наочності, отримати швидкий зворотній зв'язок з учнями, здійснювати відповідність навчального процесу інтересам та запитам учнів. За допомогою проекту подача нового матеріалу стала візуально цікава, різноманітна і динамічна.

Технічне обладнання встановлено в кабінетах математики (№ 8, 48) Слобожанського НВК № 1.

3. проект № 3 «Мультимедійно-інтерактивна мовна лабораторія Smart Class» (автор Музика Оксана Григорівна) отримав підтримку в 174 голосів та в рейтингу проектів-переможців посів 12 місце. Для впровадження проекту з місцевого бюджету заплановано видатки в сумі 149 910 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проекту визначено гуманітарний відділ селищної ради, розпорядником коштів нижчого рівня – КЗ «Слобожанський НВК 1 ССР».

За даним проектом здійснено закупівлю спеціального обладнання (ноутбук, проектор, інтерактивна смарт-дошка, планшети, навушники, настінне кріплення для проектору, Wi-Fi роутер, точка доступу, магнітно-маркерна дошка, чохли для планшетів). Фактично використано 143 500 грн. або 95,7% від запланованих видатків. Проект було реалізовано за безпосередньої участі автора проекту – Музики Оксани Григорівни.

Сучасний мультимедійний кабінет англійської мови дозволить підвищити ефективність навчального процесу, забезпечити високу мотивацію учнів, уникнути незручностей мовного бар'єру при спілкуванні. Проект спрямований на підвищення якості володіння іноземною мовою, а сучасні технології шкільної мовної лабораторії забезпечать реалізацію основної компетентності нової української школи під час вивчення англійської мови.

Мовна лабораторія сприятиме освоєнню англійської мови за допомогою сучасної британської методики кращих видавництв світу: електронні підручники та онлайн-ресурси Cambridge, Pearson, Express publishing та інші. Видавництво Express Publishing забезпечує своїх учнів додатково до основного підручника електронними навчальними посібниками, доступом до онлайн-платформ для відпрацювання та закріплення вивченої теми у підручнику, а також електронна платформа для роботи на інтерактивній дошці.

Планшети забезпечують вільний доступ до багатьох навчальних платформ для вивчення іноземної мови: Quizlet, Learn English, LingQ, English Grammar in Use Activities By

Cambridge University Press та ін. Підготовка до ЗНО, ДПА та олімпіад з англійської мови в інтерактивній формі за допомогою планшетів підвищать ефективність занять. Використання сучасних планшетів у поєднанні з інтерактивною дошкою та проектором дозволить ефективно засвоювати навчальний матеріал на високому рівні. Інтерактивна дошка має призначення більше для фронтальної роботи, а планшети – для індивідуальної роботи. Кожен учень має змогу закріпити свої знання та вміння безпосередньо на своєму планшеті.

Технічне обладнання встановлено в каб. № 17 Слобожанського НВК № 1.

4. проєкт № 32 «Новітні смарт-технології для інтенсивного навчання» (автор – Гуденко Світлана Марківна) отримав підтримку в 141 голос (19 місце рейтингу). Для впровадження проєкту з місцевого бюджету було заплановано видатки в сумі 122 000 грн. Відповідальним виконавчим відділом за реалізацію проєкту було призначено гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради, розпорядником коштів - КЗ «Слобожанський НВК № 1 – Загальноосвітня багатoproфільна школа II-III ступенів. Центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради». Проєкт було реалізовано за безпосередньої участі автора проєкту - Гуденко Світлани Марківни.

За даним проєктом здійснено закупівлю інтерактивного дисплею «Promethean» із вбудованим комп'ютером та встановленою операційною системою Windows 10, придбано настінне кріплення для дисплею та інтерактивний дисплей «Promethean». На реалізацію проєкту фактично використано 94 900 грн. або 77,8% від запланованих видатків.

Даний проєкт реалізований для використання новітніх технологій під час навчальної діяльності, виховання в учнів стійкого інтересу до пізнання нового і розвитку різноманітних здібностей на уроках української мови і літератури та інших предметів шкільного циклу. Цей новітній смарт-інструмент відкриває масу нових можливостей для учнів навчатися цікаво і продуктивно як в умовах класного, так і дистанційного навчання.

Технічне обладнання встановлено в каб. № 49 Слобожанського НВК № 1.

5. проєкт № 30 «Інтерактивне навчання – шлях до успіху» (автор Чиркін Дмитро Олегович) отримав підтримку жителів громади в 149 голосів (16 місце в рейтингу). Для впровадження проєкту з місцевого бюджету заплановано видатки у обсязі 149 458 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проєкту визначено гуманітарний відділ селищної ради, розпорядником коштів нижчого рівня – КЗ «Слобожанський НВК №1 Слобожанської селищної ради».

За даним проєктом здійснено закупівлю інтерактивної панелі INTBOARD GT65 i5 4G \ 500G HDD та багатофункціонального пристрою EPSON Expression Home Xp-3100. Фактично використано 124 480 грн., або 83,2% від запланованих видатків. Проєкт було реалізовано за безпосередньої участі автора Чиркіна Дмитра Олеговича та Павлик Тетяни Миколаївни.

Даний проєкт забезпечить гнучкий клас навчання, підвищить якість і ефективність взаємодії між учителем та учнем. Багатофункціональний пристрій допоможе активному впровадженню тестових технологій на уроках української мови та літератури, що зумовлено вимогою часу – необхідністю використовувати тести для якісної підготовки учнів до ЗНО. Так, впровадження тестових технологій на уроках української мови у 2020 році в 11-А класі та 11-Б класах сприяло високій результативності ДПА у формі ЗНО.

Використання інтерактивного обладнання на уроці забезпечує зростання зацікавленості учнів до навчання, допомагає провести урок більш динамічно, унаочнювати, збагачувати навчальний матеріал. Сенсорні панелі дозволяють залучати більшу кількість наочності на уроці. Завдяки включенню в навчальний процес таких технологій вчителю простіше формувати в учнів образне мислення, а також заощадити час на уроці. Вчителі можуть зберігати матеріали уроків, записувати елементи уроку, що дозволяє в будь-який момент повернутися в один клік до тієї чи іншої частини уроку. Панель стала центральним хабом класу – учитель та учні об'єднуються для взаємодії з допомогою програмного забезпечення і створюють єдине освітнє середовище. Учасники освітнього процесу можуть фізично взаємодіяти з матеріалом, пересуваючи пальцями рук літери, цифри, слова і зображення.

Завдяки цим та іншим функціям інтерактивна панель допомагає учням сприймати інформацію аудіально-візуально і кінестетично, що відповідає вимогам НУШ.

Технічне обладнання встановлено в каб. № 4 Слобожанського НВК № 1.

6. проєкт № 6 "Сучасні технології в школу!" (автор – Половець Валентина Іллівна) отримав підтримку жителів громади в 188 голосів (8 місце в рейтингу). Для впровадження проєкту з місцевого бюджету заплановано видатки у обсязі 149 458 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проєкту визначено гуманітарний відділ селищної ради, розпорядником коштів нижчого рівня – КЗ «Слобожанський НВК №1 Слобожанської селищної ради».

За даним проєктом здійснено закупівлю інтерактивної панелі INTBOARD GT65 з комп'ютерним модулем, мобільної стійки для інтерактивної панелі, багатофункціонального пристрою EPSON L364, монтажного комплекту. Фактично використано 99 990 грн., або 66,9 % від запланованих видатків. Проєкт було реалізовано за безпосередньої участі автора - Половець Валентини Іллівни.

Придбання інтерактивної панелі дозволить учням освоїти колективну роботу у створенні будь-яких учбових проєктів, зробить заняття більш ефективними і цікавими. Інтерактивна панель сприяє розвитку швидкості реакцій, мислення, уваги, уяви і сприйняття, сприяє розвитку навиків саморегулювання дитини, формує особисті навички, такі як: самостійність, толерантність, витримка у досягненні поставленої мети.

Придбання інтерактивної панелі дає можливість вчителям стимулювати професійний зріст, надихає на пошук нових підходів до навчання, робить заняття цікавими і розвиває мотивацію учнів до навчання; надає більше можливостей для учнів у колективній роботі, розвиток особистих і соціальних навиків; учні починають творче працювати і стають більш впевненими у собі; дозволяє використовувати різноманітні стилі навчання.

Технічне обладнання встановлено в каб. № 45 Слобожанського НВК № 1.

7. проєкт № 13 «Театральний костюм – важлива складова виховних можливостей» (автор – Гудимова Ірина Василівна) отримав підтримку в 186 голосів (9 місце в рейтингу). Для впровадження проєкту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 137 088 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проєкту визначено гуманітарний відділ селищної ради, розпорядником коштів нижчого рівня - КЗ «Слобожанський НВК № 1 Слобожанської селищної ради».

За даним проєктом здійснено закупівлю театральних костюмів (українські національні костюми, Снігуронька, Дід Мороз, Міні Маус, Мікі Маус, Бджоло, Леді Баг, Супер кіт, Бет гумен, Бетмен, Фіксер Фасер). Фактично використано 137 088 грн. або 100% від запланованих видатків. Проєкт було реалізовано за безпосередньої участі автора – Гудимової Ірини Василівни.

Даний проєкт спрямовано на покращення змістовного дозвілля школярів в позаурочний час та під час канікул. Організація театралізованої діяльності з дітьми забезпечує життя дитини в світі краси, гри, казки, музики, фантазії, творчості. Поняття творчої активності дітей шкільного віку розглядається у форматі розвитку креативності, дитячої творчості тощо.

Завдяки театралізованій діяльності діти розвиваються духовно, відбувається становлення їхніх характерів, особистості в суспільстві.

8. Проєкт № 29 «Інтерактивна бібліотека в сучасній школі» (автор - Павлик Тетяна Миколаївна) отримав підтримку в 133 голоси (23 місце в рейтингу). Для впровадження проєкту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 148 760 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проєкту визначено гуманітарний відділ селищної ради, розпорядником коштів нижчого рівня – КЗ «Слобожанський НВК №1 Слобожанської селищної ради».

За даним проєктом здійснено закупівлю меблів та обладнання (телевізор, комп'ютери для учнів, шафа для виставок, кутова шафа, тумба з замком, візок для книг, драбина, стелажі металеві, пуфики, парти-трапедії). Фактично використано 147 888 грн. від запланованих

видатків, або 99,4% від запланованих видатків. Проєкт було реалізовано за безпосередньої участі автора - Павлик Тетяни Миколаївни.

Завдяки реалізації проєкту школа отримала потужний інформаційний центр. Учні та вчителі під час підготовки до уроків мають необмежений доступ до інформації у зручних форматах та з багатьох джерел. За час реалізації проєкту створено електронну базу підручників для учнів 8-11 класів, що частково компенсує недостатнє забезпечення паперовими виданнями учасників освітнього процесу.

У бібліотеці створено комфортні умови для ефективного проведення позакласної роботи. Нове технічне обладнання дозволяє розширити інформаційний простір та зробити бібліотеку одним із найулюбленіших місць школи.

Технічне обладнання встановлено в шкільній бібліотеці Слобожанського НВК № 1.

9. проєкт № 17 «Перші кроки до мультиплікації» (автор - **Голендяєва Світлана Вікторівна**) отримав підтримку в 162 голоси (14 місце в рейтингу). Для впровадження проєкту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 140 153 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проєкту визначено гуманітарний відділ селищної ради, розпорядником коштів нижчого рівня - КЗ «Слобожанський НВК №1 ССР»

За даним проєктом здійснено закупівлю спеціального обладнання (Canon 80D kit(18-135 mm) DC III (1 шт.), Toshiba Exceria R100 N 203 32 GB (2 шт.), Yongnuo YN300 Air (1 шт.), Deep LP60 Plus Kit (1 шт.), Fotodiox Pro Led-500AVL 2-DayLight Repirter Kit (1 шт.), Panasonic HC-VXF7050AA (1 шт.), Samsung S27F358FWI (1 шт.), Microlab FC-530U - Beyerdynamic DT 770 PRO (1 шт.), ExtraDigital HDMI to HDML, 10 mm (1 шт.), Gembird SPG5-G-10MG 10 m (4 шт.), Transcend StoreJet 25M3S (1 шт.), HyperX Alloy Elite TGB Cherry MX Blue (1 шт.), шафа архівна УХЛ-МАШ ШМР-20 (1 шт.), миша комп'ютерна HyperX Pulsefire Surge (HX-МС002В) (1 шт.)). Фактично використано 102 318 грн. або 73,0% від запланованих видатків. Проєкт було реалізовано за безпосередньої участі автора проєкту – Голендяєвої Світлани Вікторівни.

Даний проєкт спрямований на покращення навичок роботи з сучасною технікою, створення власної медіапродукції; мультфільмів, відеороликів за власними сценаріями, участі у фестивалях та конкурсах.

10. проєкт № 18 «Облаштуємо мультстудію меблями» (автор - **Голендяєв Олександр Олександрович**) отримав підтримку у 139 голосів (18 місце в рейтингу). Для впровадження проєкту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 147 872 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проєкту визначено гуманітарний відділ селищної ради, розпорядником коштів нижчого рівня - КЗ «Слобожанський НВК №1 ССР»

За даним проєктом здійснено закупівлю спеціального обладнання (ноутбук HP 250G6 (1 шт.), комп'ютер-моноблок Asus V222UBK-WA003D White (1 шт.), комп'ютерний стіл Zeus "Igrok-5" (1 шт.), стіл Signal Almir (1 шт.), стіл складний ДСП (2400x900x750 мм) (8 шт.), диван Nowy Styl (1 шт.), крісло Halmar "Edison" (2 шт.), світлодіодний стіл для пісочної анімації і терапії вільха 700x500 (1 шт.), стілець банкетний штабельований «прямокутний» (16 шт.), мишка Logitech M171 (1 шт.), крісло-мішок «Груша» (4 шт.)). Фактично використано 101 099 грн. або 68,4% від запланованих видатків. Проєкт було реалізовано за безпосередньої участі автора проєкту – Голендяєва Олександра Олександровича.

Даний проєкт спрямований на створення комфортних умов для роботи школярів над створенням власної мульт- та кінопродукції шляхом облаштування сучасними зручними меблями шкільної мультстудії.

11. проєкт № 20 «Забезпечимо сучасною апаратурою кабінет музичного мистецтва» (автор – **Серікова Ольга Володимирівна**) отримав підтримку у 128 голоси (24 місце в рейтингу). Для впровадження проєкту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 136 578 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проєкту визначено гуманітарний відділ селищної ради, розпорядником коштів нижчого рівня - КЗ «Слобожанський НВК №1 ССР».

За даним проектом здійснено закупівлю спеціального обладнання (синтезатор Yamaha (1 шт.), стійка SoundKing DF002 (1 шт.), Samsung SL-V2026 (1 шт.), офісний стіл Ніка Еко (1 шт.), мікрофонна стійка MIC-5E Athletic (5 шт.), мобільна акустична система Soundking LS331 (2 шт.), активний мікшерний пульт Behringer XENYX (1 шт.), комп'ютер – моноблок Asus V222UBK-WA003D (1 шт.), мікрофон Shure (2 шт.), цифрове піаніно Orla CDP101 (1 шт.), мікрофонний кабель XRL Female – XLR Male (5 шт.), кабель Cordial (2 шт.), перехідник ZLA0334 Jack (5 шт.), стійка напольна розкладна КД-085 (5 шт.), аудіокабель PowerPlant (3 шт.)). Фактично використано 104 657 грн. або 76,6% від запланованих видатків. Проект було реалізовано за безпосередньої участі автора проекту – Ольги Серікової.

Даний проект спрямований на підвищення якості надання культосвітніх послуг та покращення матеріально-технічної бази закладу шляхом осучаснення шкільного кабінету музики. Технічне обладнання встановлено в каб. № 32 Слобожанського НВК № 1.

12. проект № 39 «Сучасний універсальний спортивний майданчик» (автор – Мейта Яна Юріївна) отримав підтримку в 155 голосів та в рейтингу проектів-переможців посів 15 місце. Для впровадження проекту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 150 000 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проекту визначено гуманітарний відділ селищної ради, розпорядником коштів нижчого рівня - КЗ «Слобожанська загальноосвітня школа I ступеня №2 Слобожанської селищної ради».

За даним проектом здійснено закупівлю і монтаж металевої конструкції модульної огорожі сучасного спортивного майданчика (44212300-2), встановлено футбольні ворота, баскетбольні щити тощо. Фактично використано 150 000 грн. або 100% від запланованих видатків. Проект було реалізовано за безпосередньої участі автора проекту Яни Мейти.

Даний проект спрямований на створення необхідних умов для проведення занять з фізичної культури, спортивно-масової роботи, підтримки спортивно обдарованих дітей, занять учнів у спортивних секціях, забезпечення активного дозвілля.

З 1 вересня 2020 року спортивний майданчик, облаштований для проведення спортивних ігор з м'ячем, став місцем проведення уроків фізкультури, спортивних годин в групах подовженого дня, спортивних змагань тощо.

13. проект № 22 «Лего в освітньому просторі школи» (автор – Кириченко Валентина Іванівна) отримав підтримку в 134 голоси та в рейтингу проектів-переможців посів 22 місце. Для впровадження проекту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 143 640 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проекту визначено гуманітарний відділ селищної ради, розпорядником коштів нижчого рівня - КЗ «Слобожанська загальноосвітня школа I ступеня №2 Слобожанської селищної ради».

За даним проектом здійснено закупівлю 18 комплектів настінних дошок ЛЕГО і кубиків Лего для творчого конструювання (500 дрібних деталей у кожному комплекті). Фактично використано 123 300 грн. або 85,8% від запланованих видатків. Проект було реалізовано за безпосередньої участі автора проекту – Валентини Кириченко.

Даний проект дозволив осучаснити освітнє середовище класів початкової школи. Так, облаштування класів настінними дошками ЛЕГО сприятиме оволодінню учнями ключовими компетентностями, розвитку їх творчої уяви, уміння конструювати, пізнавати та вивчати оточуючий світ у грі. Крім того настінні дошки ЛЕГО допоможуть учням ініціювати діяльність і розвивати власну ідею, активно взаємодіяти з іншими учасниками, розвивати навички спілкування, командної роботи, вміння генерувати нові ідеї, проявляти ініціативу, критично мислити та оперувати інформацією.

Дошки з наборами кубиків ЛЕГО для конструювання викликали неабиякий інтерес у школярів і стали улюбленим місцем проведення перерв, а також дозвілля під час перебування у групах подовженого дня.

В подальшому планується використання настільних дошок ЛЕГО не лише для розваг, а і для реалізації освітніх проектів, використання під час проведення уроків тощо.

14. проект № 37 «Майданчик настільних ігор» (автор – Полупанова Валентина Миколаївна) отримав підтримку в 145 голосів та в рейтингу проектів-переможців посів

17 місце. Для впровадження проекту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 150 000 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проекту визначено гуманітарний відділ селищної ради, розпорядником коштів нижчого рівня - КЗ «Слобожанська загальноосвітня школа I ступеня №2 Слобожанської селищної ради».

За даним проектом здійснено придбання та устаткування тіншового навісу, виготовленого з металевих конструкцій та тенту; стола для настільних ігор з лавами для сидіння; стола зі стільницею, що обертається та лавами для сидіння для гри в шахи; устаткування магнітних дошок для гри в шахи і шашки. Фактично використано 130 000 грн або 86,7% від запланованих видатків. Проект було реалізовано за безпосередньої участі автора проекту – Валентини Полупанової.

Даний проект дозволив створити на території шкільного подвір'я майданчик для заняття настільними іграми, облаштувати середовище, у якому учні школи можуть змістовно проводити дозвілля під час перерви, перебуваючи у групі подовженого дня, проводити різноманітні розважальні заходи, турніри з настільних ігор як для колективу школи, так і для мешканців селища.

Категорія «Спорт»

15. проєкт № 27 «Проведення наметового дитячого табору "БлаБлаБла» (автор – Єлизавета Овчинникова) отримав підтримку в 182 голоси та в рейтингу проєктів-переможців посів 11 місце. Для впровадження проекту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 146 310 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проекту визначено гуманітарний відділ селищної ради, розпорядником коштів нижчого рівня - КЗ «Молодіжний центр «Смарт» Слобожанської селищної ради.

За даним проектом здійснено закупівлю спеціального спорядження (мотузки, карабіни металеві системи (страхувальні), репмотузка, жумар, кроль, компаси, тенти, бензопилка, ліхтарі акумуляторні, польова кухня, наплічники 50 л, розкладні стільці, намети, каремати), організовано кейтерінг для учасників наметового табору. У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість учасників табору склала 23 особи. Фактично використано 140 320 грн. або 95,9% від запланованих видатків.

Даний проект спрямований на створення умов до залучення дітей та молоді громади до до виховних і змагальних елементів наметового табору-змагань, які базовані на Скаутський методі самоорганізації та виховання. За результатом проведеного заходу учасники опанували характерні скаутські навички з подолання природних стихій. Проект передбачає щорічне проведення табору змагань, з залученням молоді всіх населених пунктів громади. Закуплене спецспорядження передано на баланс КЗ «ЦКД «Слобожанський» ССР та знаходиться на збереженні в Будинку культури с. Степове.

Категорія «Культура»

16. проєкт № 1 Створення комфортного місця для проведення дозвілля в Будинку культури с. Степове "Likezone" / с. Степове (автор - Мирослава Рибалко) отримав підтримку 188 голосів та в рейтингу проєктів-переможців посів 6 місце. Для впровадження проекту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 90 800 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проекту визначено КЗ «Центр культури та дозвілля «Слобожанський» Слобожанської селищної ради.

За даним проектом здійснено закупівлю настільних ігор: шахи, шашки, гра «Джанга», гра «Мафія», гра «Життєвий капітал», гра «Монополія», настільний футбол та хокей; мобільні столи (10 шт), стільці (30 шт), тенісний стіл, каво-машина, аерохокей. Фактично використано 72 738,72 грн або 80,1% від запланованих видатків.

Даний проект спрямований на створення сучасного, соціально–культурного дозвілля для дітей та молоді села Степове. Завдяки втіленню проекту в будинку культури стало можливим проведення ігрових турнірів з настільних ігор та урізноманітнити позаурочний час. В подальшому до проведення дозвілля в будинку культури планується долучити старше покоління мешканців с. Степове.

Категорія «Охорона навколишнього середовища»

17. проект № 35 «Сортуємо сміття» (автор – Руслан Баєвський) отримав підтримку 204 голосів та в рейтингу проектів-переможців посів 1 місце. Для впровадження проекту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 97 499 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проекту визначено відділ з питань комунальної власності, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету селищної ради.

За даним проектом здійснено закупівлю та облаштування сортувальної станції для роздільного збору сміття. Фактично використано 97 440 грн або 99,9% від запланованих видатків. Проект було реалізовано поруч з парковочною зоною, в районі вулиці Київська ж/м «Золоті ключі» смт Слобожанське.

Даний проект спрямований на створення комфортних умов для проживання мешканців ж/м «Золоті ключі» смт Слобожанське за рахунок впровадження роздільного збору сміття, що сприятиме позитивно на охорону навколишнього середовища та екологію.

Категорія «Благоустрій»

18. проект № 11 «Дитячий майданчик "Мрія"» (автор – Ілона Бараш) отримав підтримку 188 голосів та в рейтингу проектів-переможців посів 5 місце. Для впровадження проекту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 90 443 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проекту визначено КП «Керуюча компанія «Господар» Слобожанської селищної ради».

За даним проектом здійснено закупівлю елементів для дитячого майданчика : гойдалка-балансир "Зайка" - 7200,00 грн, гойдалка на пружині "Мотоцикл" – 7 170,00 грн, гойдалка на 2 сидіння - 18630,00 грн, ігровий комплекс "міні" - 50000,00 грн, будівельні матеріали (цемент, пісок, фарба, ґрунтовка) - 7339,00 грн. та їх влаштування. Фактично використано 90 339,00 грн або 99,9 % від запланованих видатків. Проект реалізовано за участі автора проекту та мешканців багатоквартирного будинку с. Степове, вул. 30 років Перемоги, 5.

Даний проект спрямований на створення комфортних умов для активного дозвілля дітей різного віку під час перебування на свіжому повітрі для зміцнення їх організму, фізичного розвитку, розвитку навичок комунікацій дітей в колективі однолітків.

19. проект № 28 «Місто дітей» (автор – Антон Соколов) отримав підтримку 192 голосів та в рейтингу проектів-переможців посів 3 місце. Для впровадження проекту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 148 580 грн. Відповідальним виконавцем визначено відділ з питань комунальної власності, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету селищної ради.

За даним проектом здійснено закупівлю та укладання гумової плитки на дитячому майданчику ж/м «Золоті ключі». Фактично використано 148580 грн або 100% від запланованих видатків. Проект було реалізовано на території існуючого дитячого майданчика на перехресті вул. Соборна та Київська житлового району «Золоті ключі» смт Слобожанське.

Даний проект спрямований на створення комфортних умов для відпочинку всіх верств населення та проведення часу дітьми на свіжому повітрі, забезпечення профілактики травмування дітей на майданчику шляхом придбання та влаштування гумового покриття на вже існуючому дитячому майданчику.

20. проект № 9 «Освітлення вулиці 30 років Перемоги» (автор – Наталія Суміна) отримав підтримку 188 голосів та в рейтингу проектів-переможців посів 7 місце. Для впровадження проекту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 114 000 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проекту визначено відділ з питань комунальної власності, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету селищної ради.

За даним проектом закуплено багатогранні оцинковані металеві опори Н-74 м під закладний фундамент та здійснено їх монтаж. Фактично використано 114 000 грн або 100% від запланованих видатків.

Даний проект спрямований на покращення умов проживання усіх верств населення села Степове, зокрема, жителів багатоквартирних будинків по вул. 30 років Перемоги шляхом придбання металевих опор та монтажу придбаного обладнання.

21. проект № 15 «Затишний куточок по вулиці Тихій» (автор – Анжела Яковенко) отримав підтримку 184 голосів та в рейтингу проектів-переможців посів 10 місце. Для впровадження проекту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 149 600 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проекту визначено відділ з питань ЖКГ, благоустрою, розвитку інфраструктури та комунальної власності виконавчого комітету селищної ради.

За даним проектом здійснено закупівлю ігрових елементів для дитячого майданчика (карусель, пісочниця, дитячий ігровий комплекс, гойдалка-балансир, лавка тощо) та їх влаштування по вул. Тиха, с. Степове. Фактично використано 113 190,32 грн або 75,7% від запланованих видатків. Даний проект спрямований на створення комфортних умов для дозвілля дітей різного віку під час перебування на свіжому повітрі, для зміцнення здоров'я, фізичного розвитку та навичок комунікацій дітей в колективі однолітків.

22. проект № 2 «Собачі вбиральні на території смт Слобожанське проект (автор – Ростислав Масло) отримав підтримку 142 голосів та в рейтингу проектів-переможців посів 18 місце. Для впровадження проекту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 110 550 грн. Відповідальним виконавцем за реалізацію проекту визначено відділ з питань ЖКГ, благоустрою, розвитку інфраструктури та комунальної власності виконавчого комітету селищної ради.

За даним проектом встановлено 17 спеціальних урн, що представляють суцільну конструкцію: сміттева урна, контейнер з механізмом подачі пакетів для екскрементів, інструкції з використання та річного запасу біопакетів. Фактично використано 74 848,72 грн або 67,7% від запланованих видатків. Собачі вбиральні розміщено по вулицях смт Слобожанське: В. Сухомлинського, Будівельників, Теплична, 8 Марта та Паркова.

Даний проект спрямований на покращення санітарно-епідеміологічної ситуації в густонаселеному селищі, підтримку чистоти на прибудинкових територіях та популяризації цивілізованого утримання домашніх тварин, має естетичну та екологічну направленість.

Громадські проекти, які не реалізовано у 2020 році

1. проект № 21 «Спортивний майданчик для ігор з м'ячем» (автор – Олена Чуріканова) отримав підтримку 202 голосів та в рейтингу проектів-переможців посів 2 місце. Для впровадження проекту з місцевого бюджету заплановано кошти в обсязі 150 000 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проекту визначено відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності виконавчого комітету селищної ради.

Даним проектом передбачено закупівля штучної трави та влаштування для створення спортивного майданчика для ігор з м'ячем. Проект спрямований на створення сприятливих умов для формування у мешканців здорового способу життя, проведення активного спільного дозвілля у вигляді спортивних змагань, турнірів у форматі «Тато, мама, я - спортивна родина» тощо.

Згідно звернення автора проекту Чуріканової Олени від 04.06.2020 не вірно обраховано бюджет проекту на облаштування футбольного поля розміром 36х16 м з покриттям зі штучної трави та огорожею, у зв'язку з чим уточнений бюджет значно перевищує бюджет, передбачений автором проекту та не може бути реалізовано за кошти Бюджету участі.

Згідно п. 5 Протоколу засідання Координаційної ради з впровадження Бюджету участі від 18.06.2020 № 3 проект «Спортивний майданчик для ігор з м'ячем» вирішено зняти з етапу реалізації за кошти Бюджету участі.

2. проект № 26 «Алея щастя» (автор - Руслан Виблій) отримав підтримку 192 голосів та в рейтингу проектів-переможців посів 4 місце.

Для впровадження проекту з місцевого бюджету заплановано кошти в обсязі 148 145 грн. Відповідальним виконавчим органом за реалізацію проекту визначено відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності виконавчого комітету селищної ради.

Даним проектом було передбачено укладання тротуарної плитки на алеї, що проходить по вулиці Київській (вздовж дитячого майданчика). Згідно звернення автора проекту Виблого Руслана від 04.06.2020 до бюджету проекту не включено витрати з проведення робіт по улаштуванню основи під укладання тротуару, у зв'язку з чим проект не може бути реалізований за кошти Бюджету участі.

З врахуванням самотійної відмови автора, згідно п. 5 Протоколу засідання Координаційної ради з впровадження Бюджету участі від 18.06.2020 № 3 проект «Алея щастя» вирішено зняти з етапу реалізації за кошти Бюджету участі.