

ЗВІТ
про стан реалізації проєктів за рахунок коштів Бюджету участі
Слобожанської селищної територіальної громади
за січень-червень 2021 року

№ з/п	Регістраційний номер проєкту	ПІБ автора проєкту	Назва проєкту	адреса місця реалізації проєкту	Етапи реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, грн.			Отриманий результат	Категорія проєктів: 1- освіта; 2 - інфраструктура; 3 - культура, молодь та спорт
						План	Факт	Залишок станом на кінець звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	ВИСОЧИНА Анастасія Вікторівна	Smart English	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування. 4. Придбання телевізійного та аудіовізуального обладнання	102 932	94 900	-8 032	Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю телевізійного та аудіовізуального обладнання (інтерактивний комплект, ноутбук, дошка магнітно-маркерна, МФУ тощо) для кабінету іноземної мови Слобожанського НВК № 1. Даний проєкт спрямований на підвищення якості володіння іноземною мовою, реалізацію основної компетенції нової української школи під час вивчення англійської мови.	1
2	5	КІМ Ірина Василівна	Кінотеатр в будинку культури	с. Степове	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	197 500	182 000	-15 500	Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю комплексу обладнання: проєктор, екран, активний високошвидкісний кабель, кріплення для проєктора. Даний проєкт спрямований на підвищення культурного та духовного рівня мешканців села Степове.	3
3	10	БАРАШ Олександр Петрович	Встановлення по селі Степове вуличних вказівників	с. Степове	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	173 796	0	-173 796	На стадії реалізації. За даним проєктом підготовлено та оприлюднено в системі Прозоро технічне завдання та проводиться закупівля обладнання. Даний проєкт спрямований на покращення рівня орієнтації в селі, зокрема для екстрених служб та гостей населеного пункту, естетичного вигляду сільського населеного пункту шляхом встановлення сучасних архітектурних елементів.	2
4	12	ЗОЦ Юлія Петрівна	Астрономічне літо 2021	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	198 065	155 521	-42 544	На стадії реалізації. За даним проєктом здійснено закупівлю комплексу обладнання: проєктор, екран, ноутбук, телескоп, комплект окулярів, еквідери, екваторіальна платформа, акустична колонка. Також забезпечено організацію і проведення сонячних спостережень, спостережень зоряного неба, тематично-розважальних заходів, астрономічного квеста, дослідів сонячної енергії. Останній етап проєкту припадає на 14-15 серпня 2021 року. Даний проєкт передбачає популяризацію астрономічних знань для дітей та дорослих для усвідомлення масштабів навколишнього світу, для виховання культури вільного часу, проведення дозвілля родинно.	3
5	15	СОТУЛА Олена Іванівна	В минуле через сучасні технології	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування. 4. Придбання телевізійного та аудіовізуального обладнання	198 200	168 072	-30 128	Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю телевізійного та аудіовізуального обладнання (інтерактивний дисплей, модульний ПК, операційна система тощо) для кабінету історії Слобожанського НВК № 1. Даний проєкт спрямований на підвищення ефективності уроків історії, створення умов для наповнення шкільного навчання новим компонентом, розширення методів і форм навчання тощо	1
6	16	Голєндєва Світлана Вікторівна	Використання сучасних технологій в школі	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування. 4. Придбання телевізійного та аудіовізуального обладнання	198 021	195 000	-3 021	На стадії реалізації. За даним проєктом здійснено закупівлю телевізійного та аудіовізуального обладнання (інтерактивна панель, комп'ютерний модуль, мобільний стенд, МФУ тощо) для кабінету історії Слобожанського НВК № 1. Даний проєкт спрямований на створення умов для наповнення шкільного навчання новим компонентом, розширення методів і форм навчання тощо. На даний час проведено закупівлю товару, очікується її поставка згідно технічної документації та монтаж обладнання.	1

№ з/п	Ресстраційний номер проекту	ПІБ автора проекту	Назва проекту	адреса місця реалізації проекту	Етапи реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, грн.			Отриманий результат	Категорія проектів: 1- освіта; 2 - інфраструктура; 3 - культура, молодь та спорт
						План	Факт	Залишок станом на кінець звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	17	МЕЛЬНИКОВ Сергій Едуардович	Мобільний парк екстремальних видів спорту (мотоузковий парк та каяки)	смт Слобожанське	1.Підготовка документації 2.Проведення процедури закупівлі обладнання. 3..Виконання зобов'язань за договорами 4. Підготовка документів до фінансування. 5. Придбання спорядження та обладнання	191 672	150 544	-41 128	На стадії реалізації. За даним проектом здійснено закупівлю комплексу обладнання: човни (надувна байдарка), весла, каски, інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі (карабини, мотузки, вісімки, жумарки тощо), вироби для парків розваг, страховальні системи, весла, жилети страховальні. Даний проект спрямований на залучення мешканців громади до активного способу життя, розкриття індивідуальних психологічних особливостей мешканців громади, поєднання активного та здорового відпочинку. В результаті реалізації проекту виникла економія бюджетних коштів. На даний час автор проекту проходить процедуру погодження для використання коштів на обладнання, яке не входило в бюджет проекту.	3
8	18	ПЕТРОВА Катерина Володимирівна	Мобільний парк екстремальних видів спорту (піший туризм)	смт Слобожанське	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	178 798	86 063	-92 735	На стадії реалізації. За даним проектом здійснено закупівлю комплексу обладнання: балони газові, аптечка, ліхтарі, рюкзаки, крісла розкладні, термоси, кружки, спальні мішки, ковдри, компаси, казанки, каремати, гамаки). В процесі реалізації виникла необхідність для внесення певних коректив з метою покращення якості проекту. На даний час автор проекту звернувся з відповідною заявою про погодження внесення змін до деяких пунктів проекту, а також використання економії коштів на обладнання, яке не було раніше передбачене в проекті (уточнення характеристик обладнання для покращення). Даний проект спрямований на залучення мешканців громади до активного способу життя, розкриття індивідуальних психологічних особливостей мешканців громади, оволодіння туристичними навичками, поєднання активного і здорового відпочинку тощо	3
9	19	ГОЛЕНДЯСВ Олександр Олександрович	Сходинки до успіху	смт Слобожанське	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування 4. Придбання телевізійного та аудіовізуального обладнання	169 560	69 400	-100 160	На стадії реалізації. За даним проектом триває тендерна процедура закупівлі технічного обладнання для теле-радіо гуртка. Даний проект спрямований на створення сучасних умов для функціонування Теле-радіо гуртка в Слобожанському НВК № 1, покращення навичок роботи з сучасною технікою, створення власної медіапродукції; мультфільмів, відеороликів за власними сценаріями, участі у фестивалях та конкурсах.	1
10	21	ДУДИНЦЬ Юрій Миколайович	Виховуємо майбутніх чемпіонів	смт Слобожанське	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	198 726	118 975	-79 751	Реалізовано. За даним проектом здійснено закупівлю спортивного інвентаря для полів та кортів (футбольні ворота, м'ячі (футбольні, баскетбольні, волейбольні, скейборди дитячі, баскетбольні стійки тощо). Даний проект спрямований на створення сучасних умов для занять учнів школи різними видами спорту, формування здорового способу життя, проведення активного дозвілля в позаурочний час, забезпечення всебічного розвитку школярів тощо.	1
11	23	КОТІК Майя Євгенівна	Спорт - це життя, здоров'я, успіх жителів села Степове	с. Степове	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	199 959	0	-199 959	На стадії реалізації. За даним проектом проведені перемовини та заключені договори на виготовлення елементів та тренажерів, орієнтовний строк виготовлення серпень 2021 року. Даний проект спрямований на створення комфортних умов для розвитку та активного відпочинку на свіжому повітрі дітей, підлітків та їх батьків, людей похилого віку шляхом покращення умов та безпечної організації спортивного та культурного дозвілля мешканців села Степове.	2
12	25	ПЕТРОВ Сергій Андрійович	Створення в Слобожанській ОТГ «Клубу радіоконструювання та робототехніки «Круть-верть»	смт Слобожанське	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	199 999	103 200	-96 799	На стадії реалізації. За даним проектом здійснено закупівлю обладнання для інженерної лабораторії Проект спрямований на створення умов для розвитку компетентностей пізнавальних, практичних, творчих, соціальних шляхом створення інженерної відкритої лабораторії. На даний час триває тендерна процедура закупівлі обладнання.	1
13	28	ЛЯШЕНКО Альона Віталіївна	Озеленення дитячого майданчика	ж/м "Золоті ключі" смт Слобожанське	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	200 000	0	-200 000	На стадії реалізації. За даним проектом проведені тендери, заключені та виконані договори, здійснюється фінансування робіт. Проект спрямований на створення комфортних умов для відпочинку Мета цього проекту – висадити зелені насадження, які захистять дитячу площадку від активного літнього сонця, вітру, а також створять атмосферу для розвитку та ознайомлення з природою.	2
14	30	ГОЛОВАНЬ Ніна Миколаївна	Сучасна школа як запорука активної пізнавальної діяльності учнів	смт Слобожанське	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	192 220	154 800	-37 420	На стадії реалізації. За даним проектом здійснено закупівлю спецобладнання для створення медіапродукції учнями та вчителями школи. Даний проект спрямований на створений навчально-методичного комплексу, підвищення активної пізнавальної діяльності учнів, ефективності навчального процесу.	1

№ з/п	Ресстраційний номер проекту	ПІБ автора проекту	Назва проекту	адреса місця реалізації проекту	Етапи реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, грн.			Отриманий результат	Категорія проектів: 1- освіта; 2 - інфраструктура; 3 - культура, молодь та спорт
						План	Факт	Залишок станом на кінець звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВСЬОГО			2 599 448	1 478 475	-1 120 973		