

ЗВІТ
про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі Слобожанської селищної
територіальної громади
за 01 квітня 2020 року

№ з/п	Ресстраційний номер проекту	ПІБ автора проекту	Назва проекту	адреса місця реалізації проекту	Етапи реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, грн.			Отриманий результат	Категорія проектів: 1- освіта; 2 - культура; 3 - благоустрій; 4 - спорт; 5 - дороги; 6 - ОНС
						План	Факт	Залишок станом на кінець звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	35	БАСВСЬКИЙ Руслан Аркадійович	Сортуємо сміття	ж/м "Золоті ключі" смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	97 499	0	-97 499	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	6
2	21	ЧУРІКАНОВА Олена Юрївна	Спортивний майданчик для ігор з м'ячем	ж/м "Золоті ключі" смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	150 000	0	-150 000	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	4

№ з/п	Регістраційний номер проекту	ІПБ автора проекту	Назва проекту	адреса місця реалізації проекту	Етапи реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, грн.			Отриманий результат	Категорія проекту: 1- освіта; 2 - культура; 3 - благоустрій; 4 - спорт; 5 - дороги; 6 - ОНС
						План	Факт	Залишок станом на кінець звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28	СОКОЛОВ Антон Ігорович	Місто дітей	ж/м "Золоті ключі" смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	148 580	0	-148 580	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	3
4	26	ВИБЛИЙ Руслан Ігорович	Алея щастя	ж/м "Золоті ключі" смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	148 145	0	-148 145	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	5
5	11	БАРАШ Люба Станіславівна	Дитячий майданчик "Мрія"	с. Степове	1. Підготовка документації 2. Проведення процедури закупівлі 3. Монтажні роботи	90 443	0	-90 443	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	3
6	1	РИБАЛКО Мирослава Петрівна	Створення комфортного місця для проведення дозвілля в Будинку культури с. Степове "Likezone"	с. Степове	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування.	90 800	0	-90 800	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	2

№ з/п	Регістраційний номер проекту	ІПБ автора проекту	Назва проекту	адреса місця реалізації проекту	Етапи реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, грн.			Отриманий результат	Категорія проекту: 1- освіта; 2 - культура; 3 - благоустрій; 4 - спорт; 5 - дороги; 6 - ОНС
						План	Факт	Залишок станом на кінець звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	9	СУМІНА Наталія Олегівна	Освітлення вулиці 30 років Перемоги	с. Степове	1.Підготовка документації 2.Проведення процедури закупівлі 3.Монтажні роботи	114 000	0	-114 000	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	3
8	6	ПОЛОВЕЦЬ Валентина Іллівна	Сучасні технології в школу	смт Слобожанське	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	149 458	0	-149 458	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	1
9	13	ГУДИМОВА Ірина Василівна	Театральний костюм - важлива складова виховних можливостей художнього образу	смт Слобожанське	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	137 088	0	-137 088	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	1
10	15	ЯКОВЕНКО Анжела Миколаївна	Затишний куточок по вулиці Тихій	с. Степове	1.Підготовка документації 2.Проведення процедури закупівлі 3.Монтажні роботи	149 600	0	-149 600	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	3

№ з/п	Регістраційний номер проекту	ІПБ автора проекту	Назва проекту	адреса місця реалізації проекту	Етапи реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, грн.			Отриманий результат	Категорія проектів: 1- освіта; 2 - культура; 3 - благоустрій; 4 - спорт; 5 - дороги; 6 - ОНС
						План	Факт	Залишок станом на кінець звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	27	ОВЧИННИКОВ А Єлизавета Леонідівна	Проведення наметового дитячого табору-змагань "БлаБлаБла"	с. Степове	1. Підготовка документації 2. Проведення процедури закупівлі 3. Організація та проведення наметового табору	146 310	0	-146 310	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	4
12	3	МУЗИКА Оксана Григорівна	Інтерактивно-мультимедійна мовна лабораторія: "Smart Class"	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	149 910	0	-149 910	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	1
13	16	МІЩЕНКО Наталія Михайлівна	Сучасний кабінет математики. Впровадження проектної технології в навчально-виховному процесі	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	148 965	0	-148 965	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	1

№ з/п	Регістраційний номер проекту	ПІБ автора проекту	Назва проекту	адреса місця реалізації проекту	Етапи реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, грн.			Отриманий результат	Категорія проектів: 1- освіта; 2 - культура; 3 - благоустрій; 4 - спорт; 5 - дороги; 6 - ОНС
						План	Факт	Залишок станом на кінець звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	17	ГОЛЕНДІЄВА Світлана Вікторівна	Перші кроки до мультиплікації	смт Слобожанське	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	140 153	0	-140 153	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	1
15	39	МЕЙТА Яна Юрївна	Сучасний універсальний спортивний майданчик	смт Слобожанське	1.Підготовка документації 2.Проведення процедури закупівлі 3.Монтажні роботи	150 000	0	-150 000	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	1
16	30	ЧИРКІН Дмитро Олегович	Інтерактивне навчання - шлях до успіху	смт Слобожанське	1.Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	149 458	0	-149 458	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	1
17	37	ПОЛУПАНОВА Валентина Миколаївна	Майданчик настільних ігор	смт Слобожанське	1.Підготовка документації 2.Проведення процедури закупівлі 3.Монтажні роботи	150 000	0	-150 000	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	1
18	2	МАС.ІО Ростислав Васильович	Собачі вбиральні на території смт Слобожанське	смт Слобожанське	1.Підготовка документації 2.Проведення процедури закупівлі 3.Монтажні роботи	110 550	0	-110 550	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	3

№ з/п	Регістраційний номер проекту	ІБ автора проекту	Назва проекту	адреса місця реалізації проекту	Етапи реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, грн.			Отриманий результат	Категорія проекту: 1- освіта; 2 - культура; 3 - благоустрій; 4 - спорт; 5 - дороги; 6 - ОНС
						План	Факт	Залишок станом на кінець звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	32	ГУДЕНКО Світлана Марківна	Новітні смарт-технології для інтенсивного навчання	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	122 000	0	-122 000	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	1
20	5	КОВАЛЕНКО Таїсія Григорівна	Загадковий світ навчання	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	150 000	0	-150 000	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	1
21	18	ГОЛЕНДЯСВ Олександр Олександрович	Облаштуємо мультстудію меблями	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	147 872	0	-147 872	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	1

№ з/п	Регістраційний номер проекту	ПІБ автора проекту	Назва проекту	адреса місця реалізації проекту	Етапи реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, грн.			Отриманий результат	Категорія проекту: 1- освіта; 2 - культура; 3 - благоустрій; 4 - спорт; 5 - дороги; 6 - ОНС
						План	Факт	Залишок станом на кінець звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	22	КИРИЧЕНКО Валентина Іванівна	Лего в освітньому просторі школи	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	143 640	0	-143 640	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	1
23	29	ПАВЛИК Тетяна Миколаївна	Інтерактивна бібліотека в сучасній школі	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	148 760	0	-148 760	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	1
24	20	СЕРІКОВА Ольга Володимирівна	Забезпечимо сучасною апаратурою кабінет музичного мистецтва	смт Слобожанське	1. Підготовка документів для укладення договорів та організація здійснення процедур закупівель 2. Виконання зобов'язань за договорами 3. Підготовка документів до фінансування	136 578	0	-136 578	Проведено організаційні заходи: 1. затверджено відповідальних виконавців за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі у 2020 році; 2. розподілено видатки на реалізацію проектів-переможців між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кодами відомчої класифікації видатків (КЕКВ)	1
			ВСЬОГО			3 269 809	0	-3 269 809		